

verleggen en vervangen kabels en leidingen

<https://n346-lochem.gelderland.nl>

Vitens is het waterleidingbedrijf dat u dagelijks voorziet van schoon drinkwater. Liander is de netbeheerder die zorgt dat u gas en elektra ontvangt. Om ruimte te bieden aan het realiseren van de toekomstige rondweg verplaatsen en vervangen Liander en Vitens de elektrakabels en de gas- en waterleidingen aan de Kwinkweerd in Lochem. Deze werkzaamheden voert aannemer BAM in zeven fases uit. Met deze factsheet informeren wij u over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid tot medio januari 2021.

Planning

Na een eerste week van voorbereidingen start aannemer BAM vanaf maandag 16 november in twee teams met de eerste fases van de werkzaamheden. Deze fases staan in het teken van twee boringen en een open ontgraving.

We trachten de werkzaamheden uit te voeren volgens planning. Een planning is helaas nooit helemaal hard te maken. Door bijvoorbeeld weersomstandigheden of onverwachte verrassingen in of boven de grond kan het werk uitlopen of juist inlopen. Hierover informeren wij u in dat geval via een tweewekelijkse update per e-mail.

Werkzaamheden

Voor het verplaatsen en aanleggen van de gas- en waterleidingen en de elektrakabel werkt men in het algemeen in een open ontgraving. Hiervoor verwijderd men de huidige bestrating aan één kant van de weg. Als de nieuwe leidingen en kabel zijn aangesloten kunnen de oude gas- en waterleiding en elektrakabel eruit en kan de aannemer het wegdek herstellen. Bij een boring is het niet nodig een sleuf te graven. De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uitredepunt. Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst wordt de proefboring uitgevoerd, dan wordt het boorgat verruimd en tot slot wordt de nieuwe leiding ondergronds gebracht.

- 1 Maandag 16 november**
Start werkzaamheden boring fase 2 (Zuidzijde kruising)
Start werkzaamheden open ontgraving fase 4 (Kwinkweerd 13-10)
- 2 Maandag 30 november**
Start werkzaamheden boring fase 1 (Noordzijde Aalsvoort)
- 3 Vrijdag 4 december**
Afronden fase 2 (Zuidzijde kruising)
- 4 Donderdag 17 december**
Start open ontgraving fase 3 (Kwinkweerd 20 - Kwinkweerd 12)
- 5 Vrijdag 8 januari 2021**
Afronden gestuurde boring fase 1 (Noordzijde Aalsvoort)
- 6 Vrijdag 15 januari 2021**
Afronden werkzaamheden fase 3 (Kwinkweerd 20 - Kwinkweerd 12)
- 7 Vrijdag 22 januari 2021**
Afronden fase 4 (Kwinkweerd 13-10)



Hinder voor een goede zaak

Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberen het te beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven om problemen op te lossen. De aannemer voert het werk uit met inachtneming van de regels zoals die vanuit RIVM, de rijksoverheid en Bouwend Nederland met betrekking tot het coronavirus zijn opgesteld.

Bereikbaarheid

Door het plaatsen van hekken of schildjes voor de werkzaamheden blijven fietspaden bereikbaar. Gemotoriseerd verkeer kan met aangepaste snelheid haar weg vervolgen ook bij eventueel ingestelde omleidingen. Vanwege de eerder aangebrachte mantelbuizen blijven bedrijven langs de Kwinkweerd gedurende de werkzaamheden bereikbaar. Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens de werkzaamheden uw voordeur altijd bereiken.

Vanwege de werkzaamheden onderbreken we eventueel eenmalig de levering van elektriciteit, water en gas. Is dit bij u van toepassing dan ontvangt u een "aanzeggingskaartje" in uw brievenbus. Is het nodig dat een wateraansluiting tot in het bedrijfspand vernieuwd moet worden dan maakt de aannemer met u persoonlijk hiervoor een afspraak.


Het project

Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal,

de N346 Schakel Achterhoek-A1. Deze weg is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Zij leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren. De openstelling van de weg is in uiterlijk 2024 gepland. Om dit mogelijk te maken verplaatsen en vervangen Liander en Vitens hun kabels en leidingen in de periode november 2020 tot eind juli 2021. Aannemer BAM voert deze werkzaamheden uit.

Informatie

Heeft u een vraag over de uitvoering van het werk bel of app dan met de omgevingsmanager van dit project, Karin Haase via 06-4824 1455 of stuur een e-mail naar karin@captandum.nl. Wilt u geïnformeerd worden over wijzigingen en het verloop van het werk? Meldt u dan op dit e-mailadres aan voor het ontvangen van updates. Wilt u meer weten over het gehele project? Kijk dan op <https://n346-lochem.gelderland.nl>



<https://n346-lochem.gelderland.nl>