

Globale Planning ontwikkeling en realisatie MFA

Raadsbesluit MFA op Vullerschoollocatie + beschikbaarstelling voorbereidingskrediet	december 2023
Start project MFA	Q1 2024
Europese architectenselectie + overige adviseurs	Q2 / Q3 2024
Start voorlopig ontwerp (VO)	Q1 2025
Participatie voorlopig ontwerp	mei 2025
Afronding VO / start definitief ontwerp (DO) inclusief voorbereiding omgevingsvergunning	Q3 2025
Participatie einde VO / start DO	Q3 2025
Afronding DO	Q4 2025
Participatie einde DO	Q1 2026
Start technisch ontwerp (TO)	Q2 2026
TO gereed	Q3 2026
Start Europese selectie uitvoerende partijen o.b.v offerte uitvraag	Q3 2026
Besluitvorming gemeenteraad	Q4 2026
Start realisatie	2027
Oplevering	2028