

BEHEERPLAN

COA-Opvanglocatie asielzoekers en amv Lochem

Stand van zaken

Versie 19 maart 2026	Beheermaatregel is uitgevoerd/in stelling en verzorgt signalering, bewezen resultaat	10
	Beheermaatregel is uitgevoerd/in stelling en verzorgt signalering, nog geen bewezen resultaat	9
	Beheermaatregel is uitgevoerd/in stelling, nog enkele details uitvoeren/aanpassing verzorgen	8
	Beheermaatregel in stelling gebracht, eigen uitvoering bewaken	7
	Beheermaatregel in stelling gebracht, uitvoering door derden bewaken	6
	Nog geen beheermaatregel voorhanden	5
	Beheermaatregel vastgesteld, onzekerheden onderkend m.b.t. uitvoering	4
	Beheermaatregel niet effectief, met onbekende gevolgen	3
	Beheermaatregel niet effectief, met mogelijk schadelijke gevolgen	2
	Beheermaatregel niet effectief, met schadelijke gevolgen	1

RISICO'S WEGINGSFACTOR I	Het risico is aanwezig en dermate groot, concreet en acuut dat direct een beheermaatregel noodzakelijk is. De nummering is doorlopend per wegingsfactor. Het Romeinse cijfer (I, II of III) geeft de oorspronkelijke weging in de risicoanalyse weer. Algemeen: Individuele gevallen worden behandeld aan de Casustafel, niet door de Beheergroep. Meldingen van klachten, vragen en incidenten bij politie, gemeente en COA op hoofdlijnen bespreken Adviezen worden uitgevoerd door de verantwoordelijke parijtijen, beheergroep monitort de voortgang Activiteiten en werk: uitvoering door COA en Stichting Welzijn Lochem.
---	---

9-10-2025	algemene afspraken en aanbevelingen: 1. overweeg omwonenden actief te benaderen om meer zicht te krijgen op wat niet gemeld wordt maar wel als impact op de leefbaarheid wordt ervaren. 3. Neem in dit document alleen de adviezen voor de amv uit rapport Beke op, en maak voor de 185 asielzoekers een nieuw document of voeg deze tzt aan dit document toe.
-----------	---

	Soorten en plaatsen risico's	Advies Bureau Beke	Actie	Stand van zaken	# meldingen per maand							
					september	oktober	november	december	januari	februari	maart	april
1	Criminaliteit - I-3 Fietsendiefstal	a. Door het COA op te zetten fietsenleensysteem voor nieuwe amv b. Fietsendiefstal meenemen in het overleg met de politie. Politie en het Openbaar Ministerie inzetten voor eventuele strafrechtelijke afhandeling.	8-1 actief monitoren; Jongeren krijgen een fiets van COA. COA doet regelmatig check op de gelabelde fietsen van COA. Niet-gelabelde fietsen zijn nog niet aangetroffen. Als die er zijn, neemt het COA contact op met de politie. Er zijn 5 fatbikes, door de jongeren zelf aangeschaft.	7								
2	Criminaliteit - I-12 Straatintimidatie (nafluiten, roepen en sissen)	a. Amv/asielzoekers: sluitend meld- en opsporingssysteem waarbij omwoneneden, COA en politie allen een centrale rol spelen in het proces van melding tot opsporing	8-1 actief monitoren	7								

[illegible]

8	samenwerking I-1 Onduidelijke en ontoereikende communicatie vanuit de gemeente	Zo snel mogelijk een gemeentelijk contactpersoon aanstellen, bij voorkeur voor beide opvangmodaliteiten	19-2 Deze contactpersoon is er al vanaf het begin.	1									
9	Samenwerking I-2 Onduidelijke en ontoereikende communicatie vanuit COA	a. Zo snel mogelijk een locatiemanager aanstellen b. Locatiemanager amv periodiek overleg laten voeren met omwonenden c. Periodiek een nieuwsbrief verspreiden vanuit COA d. Na vestiging azc nader bepalen wie van het COA de communicatie richting omwonenden uitvoert	8-1 Coa belt ron 9-1 over de uitnodiging van omwonenden op 15 januari 8-1 hapbip bespreekt met de dagcoördinator dat meldingen niet alleen doorgegeven moeten worden aan de coördinator, maar dat ook meteen actie in gang gezet moet worden 8-1 COA roept een klankbordgroep voor omwonenden in het leven 19-3 Managers COA overleggen over 1 contactpersoon voor zowel AMV als regulier	7		1	2						
10	Samenwerking I-3 Ontbrekende korte lijnen tussen COA en gemeente Lochem	a. Periodiek overleg voeren tussen de gemeente en COA, in eerste instatnie op basis van de samenwerkingsstructuur rondom hotel Paasberg b. Na vestiging azc nader bepalen wie van COA de communicatie richting de gemeente verzorgt.	8-1 gemeente en coa overleggen wekelijks.	7		1							
11	Leefbaarheid II-9 Druk op (sociale) voorzieningen	Te weinig plekken bij de bushalte	8-1 gemeente heeft binnenkort een overleg met de provincie over uitbreiding van de fietsenstalling. 5-2 advies beheergroep: plaats totaal 50-80 nietjes aan weerszijden van de weg. Dit is door de gemeente doorgegeven aan de provincie. 19-3 De provincie plaatst binnenkort 25 fietsklemmen bij, aan de oostkant van de weg.	5				1	1	1	1		